

PORTADA

Análisis y Diseño de Sistemas II

Semana 2 — Laboratorio: Sprint 0 y Backlog Inicial

Universidad de Antioquía · Ingeniería de Sistemas



ENCUADRE

Cierre de la Unidad 1

Con el enunciado del problema, los interesados, el alcance y el elevator pitch definidos el martes, hoy se cierran dos cosas pendientes antes de pasar a la Unidad 2:

- **Conformación final del equipo:** roles Scrum confirmados (Product Owner, Scrum Master, Developers) y alcance revisado con los ajustes que haya sugerido cada equipo.
- **Sprint 0:** el laboratorio de hoy, demostrado en vivo por el docente.



CONCEPTO

Qué es un Sprint 0

El **Sprint 0** no es un Sprint donde se construyen historias de usuario funcionales: es el ciclo corto de **preparación** que deja al equipo listo para que el Sprint 1 sí produzca un Incremento real.

- No entrega funcionalidad visible al usuario final.
- Sí entrega la infraestructura mínima de trabajo: repositorio, tablero, backlog inicial, Definición de Terminado.
- Debe ser corto — un Sprint 0 que se alarga retrasa todo lo demás sin generar valor de producto.



CONCEPTO

Qué se produce en un Sprint o

Entregable	Para qué sirve
Repositorio del proyecto	Base de código y control de versiones desde el día uno
Tablero configurado	Columnas y límites de WIP listos para el Sprint 1
Backlog inicial	Primer conjunto de historias de usuario, priorizadas por el Product Owner
Definición de Terminado (DoD)	Criterio común de "esto ya está hecho", igual para todo el equipo

CONCEPTO

Definición de Terminado (Definition of Done)

La **Definición de Terminado** es la lista de condiciones que **toda** historia de usuario debe cumplir para considerarse hecha — más allá de sus propios criterios de aceptación particulares.

Ejemplo típico para un proyecto de Fábrica Escuela:

Código integrado a la rama principal · compila sin errores · cumple sus criterios de aceptación · fue revisado por al menos otro integrante del equipo · no rompe funcionalidad ya existente.

Sin DoD, cada integrante decide por su cuenta cuándo algo "ya quedó" — y eso es la fuente más común de retrabajo en un equipo.



CONCEPTO

Cómo se ve un backlog inicial

El backlog inicial de un Sprint 0 no necesita estar completo ni perfectamente estimado — necesita ser **suficiente para arrancar el Sprint 1**. Una forma práctica de armarlo:

1. Volcar todas las historias de usuario que el equipo ya identificó (desde la definición del proyecto).
2. Ordenarlas por valor: qué le sirve primero a quien va a usar el sistema.
3. Marcar cuáles son candidatas realistas para el Sprint 1 — no todo el backlog, solo lo que cabe en un ciclo.
4. Dejar el resto en el backlog, sin descartarlo: se refina más adelante.



Dónde se monta el tablero y el backlog

Cualquiera de estas herramientas cumple lo mínimo que necesita un Sprint 0 (tablero con columnas y backlog priorizado). El equipo elige una, según lo que ya use o lo que indique Fábrica Escuela para el proyecto:

Herramienta	Cuándo conviene
Trello	Tablero simple, curva de aprendizaje mínima
GitHub Projects	Integrado con el repositorio de código del equipo
Azure DevOps	Gestión más cercana a un entorno profesional, con work items y sprints nativos

LABORATORIO · DEMOSTRACIÓN EN VIVO

Qué se monta hoy en clase

El docente hace el montaje completo en vivo, sobre un proyecto de ejemplo, en Trello, GitHub Projects y Azure DevOps.

Cada equipo replica los mismos pasos sobre su propio proyecto en la herramienta que haya elegido:

1. Crear el tablero/proyecto y sus columnas (To Do, In Progress, In Review, Done).
2. Configurar el límite de WIP por columna.
3. Cargar el backlog inicial con las historias de usuario ya redactadas.
4. Escribir la Definición de Terminado del equipo, visible en el tablero.
5. Seleccionar las historias candidatas al Sprint 1.

SÍNTESIS

Lo que hay que llevarse de hoy

1. El **Sprint 0** prepara al equipo; no entrega funcionalidad de producto.
2. Sus entregables mínimos: repositorio, tablero, backlog inicial y **Definición de Terminado**.
3. La DoD evita que cada integrante decida por su cuenta qué significa "terminado".
4. El backlog inicial no necesita estar completo — necesita ser suficiente para el Sprint 1.
5. La herramienta (Trello, GitHub Projects, Azure DevOps) es un detalle de implementación, no cambia los conceptos.



CIERRE

Cierre de la Unidad 1 • Para la Unidad 2

Con esto se cierra la Unidad 1 — Diagnóstico, Scrum y Proyecto. El equipo ya tiene: problema, interesados, alcance, roles y un Sprint 0 montado.

La semana 3 arranca la **Unidad 2 — Modelo de Análisis:** modelado conceptual, elaboración del Modelo de Dominio y Diagramas de Secuencia del Sistema, ya sobre el proyecto que se definió esta semana.

